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Chilivani, 28.04.2026 
     Spett.  

Consorzio Industriale Ozieri-Chilivani 

 

Preg.mo Commissario Liquidatore 

Dott. Franco Figus 

 

 

OGGETTO: Impianto di Depurazione Consortile e Stazioni di Sollevamento 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (2026-2029) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 

1. PREMESSA E RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI 

Preso atto dello stato di consistenza impiantistica e dello stato di usura dei componenti d’impianto a 

seguito di mirati sopralluoghi nell’arco temporale tra il 16 e il 21 aprile c.a., la presente programmazione è 

redatta per garantire la continuità operativa del sistema depurativo consortile, in conformità con le 

prescrizioni tecniche e le disponibilità di bilancio. 

Si richiamano i seguenti atti: 

• Deliberazione Commissariale n. 61/2021: Programmazione iniziale risorse annualità 2020. 

• Deliberazione Commissariale n. 65/2023: Affidamento lavori di revamping. 

• Note tecniche del Responsabile del Controllo di Gestione: Prot. n. 270 (29.06.2023), Prot. n. 299 

(18.07.2023), Prot. n. 249 (19.12.2023), n. 104 (22.02.2024) con successiva nota di aggiornamento 

del 20.06.2024, Prot. 116 (15.04.2026) in risposta alla nota del conduttore operativo Saluber 04 

con riferimento Com. 94/2026 (Prot. U. 156/2026 del 10/04/2026). 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE - PRINCIPALI OPERE ESEGUITE - 

A seguito delle Deliberazioni Commissariali n.61/2021 e n. 65/2023, lo stato di attuazione delle principali 

opere eseguite è il seguente. 

 

Monoblocco 1: 

a) Messa in sicurezza e ripristino di muro in c.a. divisorio tra vasca di ricircolo e digestore aerobico, 

per la corretta gestione dei fanghi sia in ricircolo che in accumulo nel digestore. 

b) N. 6 nuove calate aria in vasca di digestione aerobica 

mailto:chilivaniambiente@pec.it


 

2 
 

c) Realizzo nuove linee di estrazione fanghi dall’ispessitore verso i letti di essicamento e verso la 

sezione di denitrificazione e quella di ossidazione. 

d) Nuova linea da vasca di ricircolo verso i letti di essicamento e verso gli altri due monoblocchi. 

e) Inserzione di nuove valvole a farfalla nella linea di ricircolo esistente. 

f) Inserzione previa sistemazione delle calate e piede di accoppiamento di nuova elettropompa 

marca SAER da 1,5 kW in sezione di ispessimento. 

g) Asportazione del motoriduttore del carroponte per sostituzioni parti meccaniche usurate. 

 

Monoblocco 2: 

h) Inserzione di nuove valvole a farfalla nella linea di ricircolo esistente. 

i) Inserzione previa sistemazione delle calate e piede di accoppiamento di nuova elettropompa 

marca SAER da 1,5 kW in sezione di ispessimento. 

j) Realizzo nuove linee di estrazione fanghi dall’ispessitore verso i letti di essicamento e verso la 

sezione di ossidazione. 

k) Realizzo nuova linea dalla vasca di ricircolo verso la denitrificazione. 

l) Nuova valvola di intercetto nella linea di ricircolo per dirottare i fanghi verso i letti di essicamento. 

m) Inserzione previa sistemazione delle calate e piede di accoppiamento di nuova elettropompa 

marca SAER da 6,5 kW in vasca di ricircolo. 

 

Monoblocco 3: 

n) Modifica funzionale statica della sezione di sedimentazione, ripristini, pulizia del fondo. 

o) Realizzo nuove soglie di stramazzo dalla sezione di ossidazione verso quella sedimentazione. 

p) Taglio ed asportazione vecchi Skimmer e Deflettore e ricostruzione con opere di carpenteria in 

corso d’esecuzione. 

q) Inserzione di nuova elettropompa marca SAER da 1,5 kW al centro del sedimentatore. 

r) Nuova Linea da sedimentazione verso sezione di ossidazione, comprese valvole deviatrici e 

intercetti. 

s) Nuova linea da vasca di sedimentazione verso i letti di essicamento. 

t) Predisposizione per inserzione di nuova elettropompa marca SAER da 1,5 kW in vasca di digestione 

aerobica per estrazione fanghi verso i letti di essicamento, verso la sezione di denitrificazione e in 

quella di ossidazione. 
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Opere Eseguite nelle Stazioni di Sollevamento  

In tutte le stazioni è terminato il revamping meccanico ed elettrico, con focus sulla revisione 

elettromeccanica di pompe e impianti elettrici. Per il pieno ripristino funzionale, restano da completare la 

sostituzione di condotte di aspirazione/mandata e alcune nuove calate, implementazioni di sistemi di avvio 

stella triangolo e sistemi di protezione e la fornitura e installazione di nuove elettropompe. 

Di seguito, il dettaglio non esaustivo delle principali opere realizzate: 

• Stazione Puppuruju: Installazione nuova elettropompa SAER 37 kW e nuovo quadro elettrico con 

avviamento stella-triangolo e relè termico. 

• Stazione Rio Mannu: Installazione elettropompa SAER 6,5 kW e integrazione protezioni elettriche. 

• Stazione Rizzolu: Installazione elettropompa SAER 11 kW e ripristino pompa ABS 16 kW. 

• Stazione San Nicola: Riparazione e installazione elettropompa ABS 30 kW per garantire il parallelo 

con la pompa esistente. 

     

 Altre principali opere realizzate  

• Vasca Equalizzazione: Pulizia isole galleggianti, acquisto e installazione elettropompa SAER 6,5 

kW e completamento piattaforma in cls per manovre autogrù. 

• Letti di Essiccamento: Pulizia dei fondi vasca e del canale di raccolta percolazione. Sistema di 

spillamento fanghi realizzato in ciascun monoblocco. Realizzazione nuovo collettore unico per le 3 

linee fango con valvole di intercetto indipendenti. 

• Sistema distribuzione e traporto aria compressa: Nuove condotte principali di distribuzione e 

trasporto aria compressa da sala compressori /ripartitore a ciascun monoblocco. 

• Area Percolato: Sostituzione tubazioni e valvole di manovra per deviazione e intercetto e realizzo 

sistema di pompaggio verso i monoblocchi tramite nuova pompa di rilancio. 

• Telecontrollo: Realizzazione ponte radio presso l’impianto di depurazione e presso la stazione di 

sollevamento Rizzolu per futura integrazione sistemi PLC per controllo e gestione allarmi remoti. 

• Installazione misuratore di portata del refluo in ingresso su canale rettangolare libero e 

predisposizione elettrica per nuovo misuratore di portata del refluo in uscita su stramazzo.  

• Realizzo platea basamento carrabile fronte vasche raccolta percolato per sosta automezzi. 

• Potenziamento sistema di grigliatura esistente in arrivo impianto - realizzo di nuova griglia 

manuale inserita in apposita sezione obliqua in ingresso refluo in impianto. 

• Realizzo di nuove griglie carrabili per sostituzione di altre parzialmente usurate. 
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• Realizzo tubazioni guida e piede per calata elettropompa SAER da 1,5 kW in vasca di digestione 

aerobica del monoblocco 3. 

• Parziale sSistemazione strade di accesso e di percorrenza perimetrale intorno all’impianto con 

realizzo nuove pendenze, griglie e canali di raccolta acque meteoriche. 

• Sistema condotta adduzione idrica dal punto idrico di consegna fuori lotto a servizio degli uffici e 

punti di servizio all’interno dell’area del depuratore. 

 

In conclusione, in attuazione delle Deliberazioni Commissariali n. 61/2021 e n. 65/2023, si riportano i costi 

per le manutenzioni straordinarie sostenuti dal Consorzio tra agosto 2021 sino a tutto dicembre 2025, 

come desunti dai bilanci dell'Ente: 

• Anno 2021 (da agosto): € 11.555,00 

• Anno 2022: € 79.850,00 

• Anno 2023: € 84.765,00 

• Anno 2024: € 108.082,07 

• Anno 2025: € 167.723,95 

Totale complessivo costi manutenzioni straordinarie (agosto 2021- dicembre 2025): € 451.976,02 

 

 

3. PIANO DELLE OPERE DA REALIZZARE E STIMA DEI COSTI 

3.1 Sezione Monoblocchi (Processo Biologico) 

Per ogni monoblocco sono previsti interventi mirati a ottimizzare il processo a fanghi attivi: 

 

• Monoblocco 1 (costo stimato € 60.000,00): 

o Vuotamento sezioni di ossidazione e rimozione sedimenti. 

o Ossidazione: Installazione di almeno n. 30 nuove calate aria al fondo vasca complete di 

curve, pezzi speciali e valvole intercetto e controllo, previo vuotamento e successiva pulizia 

del fondo con rimozione vecchie calate. 

o Posa di n. 2 miscelatori sommersi nella sezione di denitrificazione. 

o Nuove elettropompe ricircolo sezione digestore e ricircoli, n. 2 Saer da 4,5 kW. 

o Pensiline di protezione per ispezione condotti di ricircolo fanghi 

o Previo tentativo di spurgo, possibile nuova condotta di ricircolo fanghi. 
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• Monoblocco 2 (costo stimato € 50.000,00): 

o Completamento nuova linea di ricircolo con valvole di intercetto. 

o Ossidazione: Installazione di almeno n. 20 nuove calate aria al fondo vasca complete di 

curve, pezzi speciali e valvole intercetto e controllo, previo vuotamento e successiva pulizia 

del fondo con rimozione vecchie calate. 

o Nuova elettropompa ricircolo da 4,5 kW Saer.  

o Sistemazione definitiva calate e piede di accoppiamento per elettropompa ricircolo fango. 

o Posa di n. 2 miscelatori sommersi nella sezione di denitrificazione. 

o Previo tentativo di spurgo, possibile nuova condotta di ricircolo fanghi. 

 

• Monoblocco 3 (costo stimato € 150.000,00): 

o Revamping Sedimentatore: Montaggio nuovo Skimmer, Deflettore e nuova linea aria. 

o Ossidazione: Installazione di almeno n. 40 nuove calate aria al fondo vasca complete di 

curve, pezzi speciali e valvole intercetto e controllo, previo vuotamento e successiva pulizia 

del fondo con rimozione vecchie calate. 

o Rimozione vecchie tubazioni in acciaio di trasporto aria e sostituzione con nuove tubazioni 

realizzate in idoneo materiale plastico. 

o Denitrificazione: Posa di n. 2 miscelatori sommersi. 

o Sicurezza: Realizzazione parapetti perimetrali e tubazioni guida per calata elettropompa. 

o Riparazione carroponte: Opere di riparazione del carroponte compresa la riparazione o, se 

necessario, la sostituzione del motore, realizzo nuovi binari e sistema a catenarie e raschio 

per trascinamento del fondo. 

o Nuova dotazione elettropompe: marca Saer n. 1 da 6,5 kW, n. 2 da 1,5 kW, n. 2 da 4,5 kW 

 

3.2 Altre opere da eseguire per revamping, elenco interventi: 

1. Sistemi elettronici radar/web/gsm per misura e controllo livelli e funzionamento 

elettropompe per controllo da remoto tramite cloud per tutte le stazioni di sollevamento 

Rizzolu, Rio Mannu, San Nicola e Puppuruju e per la vasca di equalizzazione in impianto 

depurazione. (costo stimato € 15.000,00) 

2. Estensione della linea dati a tutte le stazioni di sollevamento (costo stimato € 500,00). 

3. Opere elettriche per messa a norma quadri di avviamento in tutte le stazioni di 
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sollevamento e nel quadro uffici depuratore (costo stimato € 15.000,00). 

4. Nuovo quadro elettrico avvio stella triangolo stazione di Puppuruju per elettropompa Saer 

37 kW (costo stimato € 2.500,00). 

5. Adeguamento e integrazione quadro elettrico avvio stella triangolo stazione di Rizzolu 

(costo stimato € 2.500,00). 

6. Adeguamento e integrazione quadro elettrico avvio stella triangolo stazione di San Nicola 

(costo stimato € 2.500,00). 

7. Posa di n. 2 miscelatori sommersi nella sezione di omogenizzazione – equalizzazione (costo 

stimato € 8.000,00). 

8. Installazione Sistema misuratore di portata in uscita (costo stimato € 1.000,00). 

9. Integrazione sistema di dosaggio elettronico ipoclorito di sodio (costo stimato € 1.500,00). 

10. Vuotamenti refluo e pulizie zone ingresso refluo e locali disinfezione (costo stimato € 

2.000,00) 

11. Fornitura e posa in opera di Decanter centrifugo fanghi – (costo stimato € 50.000,00). 

12. Sistema di pretrattamento percolato CER 19.07.03 (costo stimato € 70.000,00) 

13. Realizzo sistema perimetrale di protezione alla caduta accidentale su alcuni punti della 

strada carrabile e nel monoblocco 3. Dotazioni nuovi salvagenti per i monoblocchi e vasca 

omogenizzazione (costo stimato € 4.500,00). 

14. Realizzo pensilina industriale con copertura coibentata circa 6x3.5 mt. fianco locale officina 

per ricovero a protezione dei materiali e pezzi di ricambio (costo stimato € 5.000,00) 

15. Rifacimento calate stazioni di pompaggio Rio Mannu (1), Rizzolu (1), San Nicola (1), 

Puppuruju (1) (costo stimato € 10.000,00). 

16. Nuove elettropompe stazioni di sollevamento: n. 1 da 30 kW (San Nicola), n. 2 da 1,5 kW 

(ricircoli) n. 1 da 6,5 kW (Rizzolu), n. 1 da 11 kW (equalizzazione) (costo stimato € 

25.000,00). 

17. Sistemi elettronici di dosaggio aria nei monoblocchi completi di sonde rilevazione ossigeno 

disciolto con possibile soluzione di nuovi n. 3 compressori da circa 1000 mc/h cadauno 

installati a servizio esclusivo di ciascuno monoblocco (costo stimato € 75.000,00). 

18. Integrazioni di impianti fotovoltaici per circa 25 kWp per autoconsumo installati su 

pensiline e solai per contenimento costi energetici (costo stimato € 50.000,00). 
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4. ELENCO PRIORITÀ E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA  

La stima dei costi degli interventi sopra elencati ammonta a € 600.000,00 oltre Iva. 

La spesa potrebbe divenire sostenibile dal Consorzio se suddivisa in almeno tre annualità. 

Seguendo il criterio di spesa sostenibile su base annuale, sono stati ripartiti gli interventi in funzione delle 

priorità funzionali ed emergenziali: 

4.1 PRIORITA’ (priorità 1> priorità 2> priorità 3) 

1. Priorità 1 – Processo Biologico – Dotazioni Pompe e interventi vari stazioni di sollevamento - 

Pretrattamento percolato - Sicurezza: Intervento Monoblocco 1; altri interventi da elenco: 1); 2); 

3); 4); 5); 6); 8); 9); 12); 13); 15); 16).  

2. Priorità 2 – Processo Biologico: Intervento Monoblocco 3; Intervento Monoblocco 2; altri 

interventi da elenco: 7); 10); 

3. Priorità 3 – Gestione fanghi e ottimizzazione processi e consumi energetici: altri interventi da 

elenco: 11); 14); 17); 18). 

4.2 PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA  

I primi interventi potrebbero avere avvio da maggio 2026; ne deriva che l’Anno 1 andrà da maggio 2026 a 

maggio 2027, e così per le annualità successive. 

Annualità Interventi Principali Costo Stimato  

Anno 1 Priorità 1 € 210.000,00 

Anno 2 Priorità 2 € 210.000,00 

Anno 3 Priorità 3 € 180.000,00 

TOTALE 
 

€ 600.000,00 

 

Il Responsabile del Controllo della Gestione 

Ing. Giuseppe Di Giovanni 

 


